

「源泉水止め管交換工事」 工事期間延長のお知らせ

4月中旬より開始した「源泉水止め管交換工事」は、当初10月中旬までの工事完了を目標にしていたが、残念ながら9月下旬に大規模な崩落が源泉孔内で発生し、大幅な工事期間延長が必要な状況となりました。

現在の新たな工事計画では最短3か月の期間延長、2025年1月までの工事期間を見込んでいます。（年末年始も代替給湯になります）

ただし今後の状況次第では更に工事が延長する可能性もありますので、年内に再度工事進捗状況を書面にて郵送、状況をお知らせする予定です。

●同封資料概要

①10月21日工事状況

現況図にあるように地下約200メートル近辺で地下水の流入および地層崩壊が発生。この土砂を撤去し地下水の流入を止め補孔作業を行うことが工事期間延長の原因です。補孔作業はΦ70の工具からΦ99の工具まで3段階で拡張し補孔後の状況を目指して孔内を浚渫しています。この作業を深さ30～50メートルごとに繰り返し地下432メートルまで行う予定です。

②ケーシング挿入予定図（最終完成型）

年内に、この形まで工事を進めるのが目標です。

③工事工程表

年内に孔内を浚渫し、機械洗浄を行い、新規水止め管挿入を開始する予定です。2025年1月に湯道を確保し温泉揚湯試験に着手、順調にいけば1月末に給湯開始を目指しています。

大変残念な状況ですが、一日も早い温泉回復に向けて真摯に工事作業を続けてもらっていますのでどうかご理解のほどよろしくお願いいたします。

温泉供給休止期間中の代替給湯実施時間

給湯実施時間：15時～22時（7時間）

給湯休止日：毎週水曜日（12月より無休で給湯予定）

注意：給湯実施時間外は加熱していませんので開栓しないで下さい。

開栓すると冷たい水道水が出ます。

工事期間中の情報発信・お問い合わせ先等

①源泉水止め管交換工事の概要について

源泉水止め管の現状及び交換工事の概要やリスクなどは2022年5月7日に開催した「大規模工事説明会」時に作成配布した説明資料に詳細を掲載しています。資料を再度必要としている方は残部数に限り提供いたしますので組合事務管理窓口までお申し出ください。

●組合事務管理・問い合わせ窓口

株式会社 エンゼル 担当：山口 龍治 TEL：070-4405-0522

②工事期間中の代替給湯に関するお問い合わせ

●温泉設備トラブル連絡窓口

(同)AKR 担当：杉山 TEL：090-7199-0216 Mail：akr-akira@circus.ocn.ne.jp

③工事の進捗状況に関する情報提供

工事の進捗報告や変更事項などは湯河原万葉郷 温泉団地管理組合ホームページの「お知らせ」に随時掲載いたしますので、こちらもご確認のほどお願いいたします。

●ホームページアドレス

スマホでも閲覧できます。

湯河原万葉郷 温泉団地管理組合で検索すれば出てきます。

<https://manyokyo.com/>

■緊急時連絡用メールアドレス届け出のお願い■

当組合では組合員への情報発信及び緊急時に連絡が可能な簡便な連絡方法としてメールアドレスの収集を進めています。

まだ登録がお済でない方は

toroku@manyokyo.com（届出専用アドレス）

宛てに連絡可能なメールアドレスをお送りください。

（区画番号および住所氏名明記の上お願いいたします）